

УТВЕРЖДАЮ

Директор Краевого государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования
«Солнечный промышленный техникум»

Ю. Д. Орлов

«23» марта 2015 год

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование мероприятий по развитию безбарьерной архитектурной среды	Сроки исполнения, годы	Исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка об исполнении
1. Провести обследование учебного корпуса, учебных мастерских, общежитие и пути подхода к объектам на предмет доступности для инвалидов.	01.04.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
2. Составить план достижения доступности (дорожная карта)	20.04.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
3. Издать приказ о назначении ответственного за обеспечение доступности объектов и услуг инвалидам.	01.04.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
4. Издать приказ о назначении ответственных за сопровождение инвалидов и других МГН.	01.04.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
5. Внести изменения в должностные инструкции работников техникума, участвующих в предоставлении услуги граждан с инвалидностью.	01.09.2015г.	Специалист по кадрам Пашковская С. Н.	исполнено
6. Разработать инструкции связанные с обеспечением доступности объекта техникума, предоставляющей услугу, для граждан с инвалидностью.	01.09.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
7. Ознакомить с нормативными документами работников техникума, участвующих в предоставлении услуги граждан с инвалидностью.	10.09.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
8. Провести инструктаж с ответственными за сопровождения инвалидов и других МГН.	10.09.2015г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
9. Установить дорожный знак «Парковочное место для инвалидов»	15.01.2016г.	Старший мастер Дмитриченко С. С.	исполнено
10. Выделить место на стоянке для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.	15.01.2016г.	Старший мастер Дмитриченко С. С.	исполнено
11. Обеспечить допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	15.01.2016г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено
12. Разместить информацию на сайте об обеспечении доступности объектов и услуг инвалидам.	01.02.2016г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	исполнено

13. Организовать устройство знаков и символов.	01.02.2016г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	<i>исполнено</i>
14. Организовать кнопки вызова, система средств информатизации и сигнализации об опасности для глухих (слабослышащих), для слепых (слабовидящих).	2016г.	Старший мастер Дмитриенко С. С.	
15. Устройство внешнего пандуса.	2020 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
16. Устройство внутреннего пандуса.	2020 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
17. Замена одиночных ступеней на пандусы.	2019 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
18. Организовать на объекте справочной информации об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению	2019 г.	Инженер по ОТ и ТБ Дмитриченко О. М.	
19. Оборудовать зоны отдыха и ожидания инвалида на кресле коляске в соответствии с техническими требованиями.	2020 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
20. Организовать места целевого назначения помещения.	2017 г.	Зам. директор по УР Исламгалиева И. В.	
21. Оборудование санитарно-гигиенического помещения (туалетная комната)	2019 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
22. Оборудовать дополнительные перила при входе в здание.	2017 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
23. Выделить ступени лестничных маршей цветом или фактурой	2017 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
24. Переоборудовать поручень перил с внутренней стороны лестницы.	2018 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
25. Переоборудовать наружные и внутренние дверные пороги и проёмы для доступности МГН.	2017 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
26. Переоборудование выключателей и розеток.	2016 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
27. Оборудование душевых комнат	2020 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	
28. Переоборудовать тамбур	2020 г.	Зам. директора по АХР Трухина Ю. А.	

Инженер по От и ТБ



О. М. Дмитриченко